

## ВТОРА МЕЖДИННА РАБОТНА СРЕЩА

### ПРОЕКТ "ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ЗОНИТЕ ОТ НАТУРА 2000 И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНА РАМКА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА БАЗАТА НА ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ", С АКРОНИМ „eOUTLAND“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.6D.06/02.10.2017

На 22 - 23.03.2019 г. в Златоград, България се проведе втората междинна работна среща по проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Natura 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“, с акроним „eOUTLAND“, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017. Домакин на срещата бе Община Златоград в качеството си Бенефициент 5 по проекта. На срещата присъстваха 10 участници – представители на петимата партньори от България и Гърция.



В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:

1. Работен пакет 1: Управление и координация:

- Водещият бенефициент и Бенефициент по проекта 4 обсъдиха необходимостта от подаване на искане за изменение на Обосновката на бюджета (JoB) за определени разходи. Бенефициент 4 представи предложение за промени в Бюджетна линия Пътуване и настаняване, които да бъдат трансформирани в Бюджетна линия Външна експертиза и услуги, като увери, че предложените промени ще бъдат предоставени на Водещия бенефициент веднага след срещата на официалния имейл. Водещият бенефициент също ще подготви своите искания за промени. Бенефициенти 2, 3 и 5 подкрепят искането за изменение.

- Водещият бенефициент, Бенефициент 3 и Бенефициент 5 представиха напредъка в обявените тръжни процедури за оборудването.

- Бенефициентите от България съобщиха, че цялата информация от извършените до момента ПНК е качена в MIS и подчертаха, че има липсващи данни от Контрольорите, поради което статусът на таблиците в „подаден“, за което са били информирани от Съвместния секретариат.

2. Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация:

- Дейност 2.4 – отчетен напредък от Бенефициенти 3, 4 и 5 по отношение на организацията на срещи за повишаване на информираността на външни целеви групи; дискутиране на инструментите, които да се използват от Водещия бенефициент и Бенефициенти 3, 4 и 5 по отношение на организиране на кампания за получаване на информация от обществеността.

3. Работен пакет 3: Подобряване на образователната / обучителната компетентност на доброволците за гражданска защита в трансграничния регион:

- Дейност 3.1: отчетен напредък по разработването на наръчниците от Водещия бенефициент и Бенефициенти 3 и 4; обсъждане на конкретни дати за планираните обучения в рамките на дейност 3.1.

- Работен пакет 4: Укрепване на оперативния капацитет на трансграничния доброволен труд за гражданска защита: отчетен напредък

- Работен пакет 5: Задаване на основата за бъдещи стъпки: отчетен напредък и дискутиране на необходимите отчетни документи.