

СЕДМА РАБОТНА СРЕЩА

ПРОЕКТ „ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРО-ГРЪЦКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ“, С АКРОНИМ „eTOURIST“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.6С.07/09.10.2017

На 27.09.2021 г. се проведе седмата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Домакин на срещата бе Водещия партньор по проекта – PCO „Марица“. Срещата се проведе онлайн в платформата Skype.

На срещата присъстваха представители на четиримата партньори от България и Гърция.

В рамките на срещата партньорите дискутираха напредък на проекта по работни пакети и конкретни дейности. Във връзка с обявената и неколккратно удължавана извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на коронавирусната инфекция партньорите по проекта обсъдиха забавянето при изпълнението на някои от дейностите. В тази връзка партньорите обсъдиха следните възможности за изпълнението на проектните дейности с оглед на предстоящото приключване на проекта:

1. Обсъждане на необходимите промени по проекта във връзка с промяна на планираните събития от присъствени в онлайн събития и подготовка на искане за модификация, което да бъде обсъдено със Съвместен секретариат.
2. Обсъждане на необходимите промени по проекта, свързани с промяна на локации на събития и обединяване на събития, възможност за удължаване на срока за изпълнение на проектните дейности и подготовка на искане за модификация, което да бъде обсъдено със Съвместен секретариат.

Във връзка с финансовото изпълнение на проекта бе обсъдено неколккратното забавяне на верификацията на Партньор 3 и необходимостта от подаване и приключване на първата за тях верификация.